

إعذار رقم 02

بمقتضى الصفقة المؤشرة في لجنة الصفقات العمومية بتاريخ 2025/10/09 تحت رقم 154 / 2025 والمؤشرة من طرف المراقب الميزانياتي بتاريخ : 2025/10/23 تحت رقم 727 والمتضمنة إنجاز وحدة رئيسية للحماية المدنية بتيميمون.
الحصة 01 : (أ) الجناح الإداري وقاعة المرور C.C.O+، (ب) تسليم المركبات والإقامة والمستوصف ، (ج) طرق والشبكات المختلفة الجزء 01.

❖ بناءاً على الأمر بالخدمة رقم 51 بتاريخ 2025/10/25 المتضمن الانطلاق في الأشغال.

❖ بناءاً على مدة الإنجاز المقدرة ب 10 أشهر.

❖ نظراً للتأخر المسجل في الانطلاق الفعلي للأشغال

❖ بناءاً على التقرير التقني لمكتب الدراسات تحت رقم: 3116 بتاريخ: 2025/11/24 والمتضمن غياب الوسائل المادية والبشرية.

❖ بناءاً على الإرسال رقم: 2025/4510 م ت ع بتاريخ: 2025/11/22 والمتضمن تدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية المؤهلة.

❖ بناءاً على الإعذار رقم 01 لمؤسستكم الصادر في جريدة العاصمة نيوز بتاريخ 2025/12/07 من أجل البدء في الأشغال وتدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية.

قد أعذر للمرة الثانية محمد كابويا مسير مؤسسة اجدلاون الساكن بشارع عطوات عبد القادر بلدية أدرار من أجل البدء في الأشغال لتدارك التأخر المسجل في الإنجاز، وهذا في أجل أقصاه 48 ساعة، ابتداءً من النشر الأول لهذا الإعذار في الجرائد الوطنية أو BOMOP، وفي حالة عدم الامتثال لهذا الإعذار سيتم إتخاذ الإجراءات الرديعية المنصوص عليها في القانون المعمول به و ذلك على عاتق المقاول.