

البويرة في 2025/12/31

الرقم 6393 م.ع.د.ت.ع.د.ت.م.م.ت/ 2025

إعذار رقم 01

المشروع: 2000 /40 سكن عمومي إيجاري عين الحجر.
الحصة: إنجاز جميع الهياكل، الطرق و الشبكات المختلفة + التجاري.
المقولة: ETUDES ET REALISATIONS BTPH OULEBSIR Abdelhamid

- بناء للقانون رقم 12-23 المؤرخ في 05 أوت 2023 المتضمن القواعد العامة للصفقات العمومية وللمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
- بناء على صفقة إنجاز مشروع 2000/40 سكن عمومي إيجاري عين الحجر، حصة إنجاز جميع الهياكل، الطرق والشبكات المختلفة + التجاري، المصادق عليها بتاريخ 2025/04/30 تحت رقم 173.
- نظرا للأجل التعاقدية للإنجاز المقدرة بعشرة (10) أشهر.
- نظرا لأمر الخدمة رقم 01 المتضمن إنطلاق الأشغال، المبلغ للمقولة بتاريخ 2025/04/30.
- نظرا لمحاضر معاينة الورشة المحررة من طرف صاحب المشروع و مكتب الدراسات بتاريخ 2025/12/28، 2025/12/30 و 2025/12/31، يشير فيهم بضعف وتيرة سير الأشغال و نقص الموارد البشرية و عتاد البناء في الورشة، و يطلب من المقولة بالإسراع في وتيرة الأشغال، تعزيز الورشة بالموارد البشرية المؤهلة و تموين الورشة بمواد و عتاد البناء الضروري.

يوجه إعدار إلى مقولة أشغال البناء **ETUDES ET REALISATIONS BTPH OULEBSIR Abdelhamid** الممثل من طرف المسير أولبصير عبد الحميد الكائن مقره بحي 1088/94 مسكن عمارة 08 محل رقم 14، البويرة - ولاية البويرة، في أجل ثمانية (08) أيام ابتداء من أول صدور لهذا الإعدار في الجرائد الوطنية والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (BOMOP) ب :

- الإسراع في وتيرة سير الأشغال من أجل تدارك التأخر المسجل.
- وضع عمال مؤهلين حسب متطلبات الورشة.
- تموين الورشة بمواد وعتاد البناء الضروري.
- اعتماد نظام عمل (08X03) فرق أو (10X02) فرقتين بالتناوب عملا بأحكام صفقة الأشغال.
- احترام مخطط سير الأشغال من أجل الإنتهاء من المشروع.

في حالة عدم إستجابة المقولة لهذا الإعدار، فإن لصاحب المشروع (ديوان الترقية والتسيير العقاري للبويرة) الحق في تطبيق التدابير الردعية المنصوص عليها في القانون.

المدير العام