

إعذار رقم 01

المقاول	العنوان المقاول	رقم الصفقة و تاريخ إمضاءها	المشروع	الموقع
ETB TCE ليسر عبد القادر قادة الممثل من طرف المسير ليسر عبد القادر قادة	شارع تومي لخضر رقم: 69 تانيرة ولاية سيدي بلعباس	رقم 2025/60 بتاريخ 2025/07/13	إنجاز سككات و تهيئة	600/30 مسكن عمومي إيجاري المتواجدة بواد الصباح ولاية عين تموشنت برنامج 2024

- نظرا للأمر بالخدمة رقم 2025/128 بتاريخ 2025/07/23
- نظرا للصفقة المؤشرة من طرف لجنة الصفقات للديوان تحت رقم 2025/60 في تاريخ 2025/07/13.
- نظرا لعدم توافق بين نسبة الانجاز المقدرة بـ 50% و مدة الانجاز المحددة في الصفقة المقدرة بـ 08%.
- نظرا لسير الأشغال بوثيرة جد بطيئة حسب تقرير مكتب الدراسات المكلف بمتابعة المشروع الممثل من طرف السيد "بن عزوز عبد الكريم" المؤرخ في 2026/01/22 الوارد إلى الديوان بتاريخ 2025/01/25 تحت رقم 0343.
- نظرا لسير الأشغال بوثيرة جد بطيئة حسب تقرير مكتب الدراسات المكلف بمتابعة المشروع الممثل من طرف السيد "بن عزوز عبد الكريم" المؤرخ في 2026/02/10 الوارد إلى الديوان بتاريخ 2026/02/11 تحت رقم 0746.
- نظرا للتأخر المسجل في إنجاز المشروع من طرف المقاول مقارنة برزنامة العمل المتفق عليها في الصفقة .
- تعذر مقاوله ليسر عبد القادر قادة الممثل من طرف المسير السيد ليسر عبد القادر قادة في أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ إشهار هذا الإعذار رقم 01 في المتعامل الرسمي (BOMOP) أو في الجرائد الوطنية من أجل :
- تسريع وثيرة الأشغال في أقرب الآجال و تمديد ساعات العمل لتدارك التأخر المسجل.
- تمويل المشروع بمواد البناء الضرورية.
- تزويد الورشة باليد العاملة و وسائل البناء.
- الإحترام الصارم لبرنامجة الأشغال المتفق عليها في الصفقة.
- في حالة عدم الاستجابة، يتخذ الديوان ضد مقاولتكم جميع الإجراءات الردعية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

المديرة العامة