

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la ville et
l'aménagement du territoire
Office de Promotion et de Gestion
Immobilière – Ghardaïa



وزارة السكن و العمران و المدينة و التهيئة العمرانية
ديوان الترقية والتسيير العقاري بـغرداية
دائرة التحكم في انجاز المشاريع

رقم:.....م.ع / د.ت.ع.غ/و.س.ع.م.ت.ع/2026.

Ghardaïa le غرداية في

إعذار رقم 02

- البرنامج : برنامج سنة 2024.
- المشروع: : إنجاز 2000/220/56 مسكن عمومي إيجاري حضري بكل هياكل الدولة بما في ذلك أشغال الشبكات المختلفة وأشغال التهيئة الخارجية بتوسعة المصالحة بلدية بريان ولاية غرداية
- الصفقة رقم : 2025/062 بتاريخ 18 جوان 2025.
- الحصة رقم : 03
- مبلغ الصفقة : 189 374 258,68 دج (ب. ج. ر)
- الأمر بالانجاز: 19 جوان 2025.
- المتعامل المتعاقد: مقاوله جميع الأشغال العمومية للبناء و الري – بلبشير السايح خالد-
- العنوان: ساحة 20 أوت بلدية بريان ولاية غرداية.

بعد الزيارات المتكررة للورشة ومعاينة أشغال المشروع المذكور أعلاه ، يوجه لمقاوله جميع الأشغال العمومية للبناء و الري – بلبشير السايح خالد- الإعذار رقم 02 وذلك للأسباب التالية :

- * عدم الاستجابة للإعذار رقم 01.
- * التأخر الكبير في انجاز المشروع و بطئ وتيرة الأشغال.
- * عدم احترام رزنامة الأشغال .
- * عدم وجود اليد العاملة الكافية على مستوى الورشة.
- وعليه فإنكم ملزمون بما يلي:
- 01- دفع وتيرة الأشغال واستدراك كل تأخير مع ضمان الجودة و النوعية.
- 02- تكثيف اليد العاملة المؤهلة و العتاد بالقدر الكافي لإتمام المشروع في اقرب الآجال.
- 03- الوقوف على انجاز الأشغال في أسرع وقت و احترام رزنامة الأشغال.

دفع وتيرة الإنجاز و ضمان الجودة و النوعية في أجل لا يتعدى 08 أيام من إمضاء هذا الإعذار و صدوره في الصحف الوطنية.

ملاحظة :

في حالة العكس فان صاحب المشروع – أمام التزاماته – سيضطر إلى إتخاذ الإجراءات المعمول بها قانونا.

المدير العام